Tovuti: Realisatie

Project: Onderwijs

de Regenboog Bedrijf: Opdrachtgever: Stef Heiltjes Projectleider: Simon Striekwold Datum: 23-2-2017 Versie: 1.0

Inhoudsopgave

Inleiding	. 2
Originele planning	. ∠
Werkelijke planning	. 2

Inleiding

Dit document beschrijft de planning van het project en in hoeverre die is gevolgd tijdens het realiseren.

Originele planning

Naam Pagina	Programmeur	Van	Tot
Home	Simon Striekwold	2-2-2017	3-2-2017
FAQ	Simon Striekwold	2-2-2017	3-2-2017
Login	Simon Striekwold	3-2-2017	5-2-2017
Loguit	Simon Striekwold	5-2-2017	6-2-2017
Overzicht gebruikers	Simon Striekwold	6-2-2017	8-2-2017
Gebruiker toev. / verw.	Simon Striekwold	8-2-2017	9-2-2017
Gebruiker bewerken	Simon Striekwold	9-2-2017	10-2-2017
Portfolio	Simon Striekwold	10-2-2017	11-2-2017
Document toev. / verw.	Simon Striekwold	11-2-2017	12-2-2017
Document bewerken	Simon Striekwold	12-2-2017	13-2-2017

Werkelijke planning

Naam Pagina	Programmeur	Van	Tot
Home	Simon Striekwold	5-2-2017	6-2-2017
FAQ	Simon Striekwold	5-2-2017	6-2-2017
Login	Simon Striekwold	6-2-2017	8-2-2017
Loguit	Simon Striekwold	8-2-2017	9-2-2017
Overzicht gebruikers	Simon Striekwold	9-2-2017	11-2-2017
Gebruiker toev. / verw.	Simon Striekwold	11-2-2017	12-2-2017
Gebruiker bewerken	Simon Striekwold	12-2-2017	13-2-2017
Portfolio	Simon Striekwold	13-2-2017	14-2-2017
Document toev. / verw.	Simon Striekwold	14-2-2017	15-2-2017
Document bewerken	Simon Striekwold	15-2-2017	17-2-2017

Wijzigingen

Het testen werd gedaan tijdens het ontwikkelen dus er is na afloop niks aangepast.